

EJEMPLOS DE CASOS DE NEGOCIOS

1. Caso Real de Análisis de Negocio de un Proyecto de Construcción: "Construcción de un Centro Comercial Urbano"

1. Visión General del Proyecto

Descripción del Problema: La ciudad de X ha experimentado un rápido crecimiento demográfico y urbanístico en los últimos años, lo que ha generado una creciente demanda de espacios comerciales modernos y accesibles. Actualmente, los residentes deben desplazarse largas distancias para acceder a centros comerciales, lo que resulta en una experiencia de compra inconveniente y menos satisfactoria.

Solución: La construcción de un centro comercial urbano moderno en el corazón de la ciudad que ofrezca una amplia variedad de tiendas, restaurantes, y servicios. El centro comercial contará con áreas de entretenimiento, zonas verdes, y espacios para eventos comunitarios.

Beneficios:

- Mejora de la calidad de vida de los residentes al proporcionar un espacio de compras y ocio accesible.
- Generación de empleo durante la construcción y operación del centro comercial.
- Estímulo económico a través de la atracción de negocios y turistas.
- Creación de un punto de encuentro comunitario.

Justificación: Este proyecto no solo responde a una necesidad identificada por estudios de mercado, sino que también alinea con las estrategias de desarrollo urbano sostenible de la ciudad, promoviendo la economía local y reduciendo la necesidad de desplazamientos largos, lo que contribuye a la reducción de la huella de carbono.

2. Análisis de Alternativas

Alternativa 1: Construcción de un centro comercial de gran escala en las afueras de la ciudad.

- **Ventajas:** Mayor espacio disponible, posibilidad de expansión futura.
- **Desventajas:** Mayor costo de infraestructura vial, menor accesibilidad para los residentes urbanos.

Alternativa 2: Renovación y expansión de un mercado tradicional existente en el centro de la ciudad.

- **Ventajas:** Menor costo comparado con la construcción de nuevas instalaciones, preservación de elementos culturales.
- **Desventajas:** Espacio limitado para expansión, posible resistencia de comerciantes tradicionales.

Selección: La construcción de un nuevo centro comercial urbano (Alternativa 3) es seleccionada debido a su capacidad de satisfacer la demanda de espacio comercial moderno y accesible, y su alineación con las estrategias de desarrollo urbano de la ciudad.

3. Análisis de Costo-Beneficio (Resumen)

Costos:

- **Inversión Inicial:** \$50 millones
- **Costos Operativos Anuales:** \$5 millones

Beneficios:

- **Ingresos Anuales Estimados:** \$15 millones
- **Beneficios Intangibles:** Mejora de la calidad de vida, aumento del turismo, creación de empleos.

Retorno de la Inversión (ROI):

- $ROI = (Beneficios - Costos) / Costos = (\$15M - \$5M) / \$50M = 20\%$
- **Tiempo de Recuperación de la Inversión:** 5 años

4. Descripción y Planificación del Proyecto

Objetivos del Proyecto:

- Completar la construcción del centro comercial en un plazo de 24 meses.
- Atraer al menos 50 tiendas y restaurantes de marcas reconocidas.
- Generar al menos 500 empleos directos durante la construcción y operación.

Roles y Responsabilidades:

- **Director del Proyecto:** Responsable de la planificación, ejecución y cierre del proyecto.
- **Equipo de Construcción:** Encargado de la ejecución de las obras.
- **Gerente de Operaciones:** Responsable de la administración del centro comercial una vez completado.
- **Consultores Externos:** Asesores en áreas específicas como sostenibilidad y diseño.

5. Alineación Estratégica

Objetivos Corporativos: El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de la ciudad de promover el desarrollo urbano sostenible, estimular la economía local y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Estrategias Corporativas:

- Fomentar la inversión privada en infraestructura urbana.

- Implementar prácticas de construcción sostenibles.
- Promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética en nuevos desarrollos.

6. Aprobaciones

Proceso de Aprobación:

- **Permisos Municipales:** Obtención de licencias de construcción y permisos de operación.
- **Financiamiento:** Aprobación del financiamiento por parte de instituciones bancarias y socios inversores.
- **Firmas y Fechas Necesarias:** Todos los documentos legales serán revisados y firmados por las partes involucradas antes del inicio del proyecto.

2. Caso Real de Análisis de Negocio de un Proyecto de la Industria Minera: "Expansión de la Mina de Cobre El Morro"

1. Visión General del Proyecto

Descripción del Problema: La mina de cobre El Morro, ubicada en la región norte de Chile, ha alcanzado su capacidad máxima de producción. La demanda global de cobre sigue en aumento, impulsada por la transición hacia energías renovables y la electrificación de transporte. Para mantener su posición competitiva en el mercado, es crucial aumentar la capacidad de producción de la mina.

Solución: El proyecto consiste en la expansión de la capacidad de extracción y procesamiento de la mina El Morro, implementando nuevas tecnologías y ampliando la infraestructura existente.

Beneficios:

- Aumento significativo en la producción anual de cobre.
- Generación de empleo en la región, tanto durante la construcción como en la operación.
- Incremento en los ingresos y beneficios de la empresa.
- Contribución al desarrollo económico regional.

Justificación: La expansión es necesaria para satisfacer la creciente demanda mundial de cobre y mantener la rentabilidad de la operación. Además, se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa de crecimiento y sostenibilidad.

2. Análisis de Alternativas

Alternativa 1: Ampliación de la capacidad actual mediante la adquisición de maquinaria y tecnología de punta.

- **Ventajas:** Implementación rápida, aprovechamiento de la infraestructura existente.
- **Desventajas:** Alta inversión inicial, posible impacto ambiental.

Alternativa 2: Desarrollar una nueva planta de procesamiento en una ubicación diferente.

- **Ventajas:** Capacidad de expansión a largo plazo, uso de tecnologías más eficientes.
- **Desventajas:** Mayor tiempo de implementación, necesidad de nuevas infraestructuras de soporte.

Selección: La ampliación de la capacidad actual (Alternativa 1) es seleccionada debido a su menor tiempo de implementación y al aprovechamiento de la infraestructura ya existente, a pesar de la alta inversión inicial.

3. Análisis de Costo-Beneficio (Resumen)

Costos:

- **Inversión Inicial:** \$200 millones
- **Costos Operativos Anuales:** \$50 millones

Beneficios:

- **Ingresos Anuales Estimados:** \$300 millones
- **Beneficios Intangibles:** Mejora de la reputación corporativa, desarrollo regional.

Retorno de la Inversión (ROI):

- $ROI = (Beneficios - Costos) / Costos = (\$300M - \$50M) / \$200M = 1.25$ o 125%
- **Tiempo de Recuperación de la Inversión:** 2 años

4. Descripción y Planificación del Proyecto

Objetivos del Proyecto:

- Completar la expansión en un plazo de 18 meses.
- Incrementar la capacidad de producción en un 50%.
- Implementar tecnologías sostenibles en la extracción y procesamiento.

Roles y Responsabilidades:

- **Director del Proyecto:** Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.
- **Equipo de Ingeniería:** Diseño y supervisión de la ampliación.
- **Consultores Ambientales:** Evaluación y mitigación de impactos ambientales.
- **Contratistas de Construcción:** Ejecución de las obras de infraestructura.

5. Alineación Estratégica

Objetivos Corporativos: El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de crecimiento sostenible y liderazgo en la industria minera, así como con los compromisos de responsabilidad social y ambiental de la empresa.

Estrategias Corporativas:

- Fomentar la innovación y la eficiencia operativa.
- Promover el desarrollo económico y social en las comunidades locales.
- Implementar prácticas de minería sostenible.

6. Aprobaciones

Proceso de Aprobación:

- **Permisos Ambientales:** Obtención de licencias de impacto ambiental.
 - **Financiamiento:** Aprobación del financiamiento por parte de inversionistas y bancos.
 - **Firmas y Fechas Necesarias:** Firma de contratos con proveedores y contratistas clave.
-

Para más detalles sobre la estructura y evaluación del caso de negocios, puedes referirte al contenido de la presentación de DAP 85 1.1 .

3. Caso Real de Análisis de Negocio de un Proyecto de Tecnología de la Información: "Implementación de un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales (ERP)"

1. Visión General del Proyecto

Descripción del Problema: La empresa ABC, una organización mediana que opera en el sector manufacturero, enfrenta desafíos significativos debido a la fragmentación de sus sistemas de gestión de información. Actualmente, la empresa utiliza múltiples sistemas no integrados para la contabilidad, la gestión de inventarios, las ventas y los recursos humanos, lo que resulta en ineficiencias operativas, errores de datos y retrasos en la toma de decisiones.

Solución: Implementar un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales (ERP) que integre todas las funciones de la empresa en una única plataforma. Este sistema permitirá la centralización de los datos y procesos, mejorando la eficiencia operativa y facilitando la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

Beneficios:

- Mejora de la eficiencia operativa al eliminar la duplicación de datos y procesos.

- Reducción de errores de datos y mejora de la precisión de la información.
- Toma de decisiones informadas basada en datos en tiempo real.
- Aumento de la productividad de los empleados al facilitar el acceso a la información.

Justificación: La implementación de un ERP es esencial para la empresa ABC para mantenerse competitiva en el mercado, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la expansión futura. Este proyecto se alinea con la estrategia de la empresa de utilizar tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento y la innovación.

2. Análisis de Alternativas

Alternativa 1: Desarrollar un sistema ERP personalizado internamente.

- **Ventajas:** Totalmente adaptado a las necesidades específicas de la empresa.
- **Desventajas:** Alto costo y tiempo de desarrollo, necesidad de un equipo especializado de TI.

Alternativa 2: Adquirir un sistema ERP comercial y personalizarlo según las necesidades de la empresa.

- **Ventajas:** Implementación más rápida, soporte continuo del proveedor.
- **Desventajas:** Costo de licencias y personalizaciones, dependencia del proveedor para actualizaciones y soporte.

Selección: La adquisición de un sistema ERP comercial (Alternativa 2) es seleccionada debido a la rapidez de implementación y el soporte continuo del proveedor, a pesar de los costos de licencias y personalizaciones.

3. Análisis de Costo-Beneficio (Resumen)

Costos:

- **Inversión Inicial:** \$500,000
- **Costos Operativos Anuales:** \$100,000

Beneficios:

- **Ingresos Anuales Estimados por Mejoras en la Eficiencia:** \$200,000
- **Beneficios Intangibles:** Mejora de la precisión de los datos, aumento de la satisfacción del cliente.

Retorno de la Inversión (ROI):

- $ROI = (Beneficios - Costos) / Costos = (\$200,000 - \$100,000) / \$500,000 = 0.2$ o 20%
- **Tiempo de Recuperación de la Inversión:** 2.5 años

4. Descripción y Planificación del Proyecto

Objetivos del Proyecto:

- Completar la implementación del ERP en un plazo de 12 meses.
- Asegurar la integración de todas las funciones empresariales en el sistema ERP.
- Capacitar a todos los empleados clave en el uso del nuevo sistema.

Roles y Responsabilidades:

- **Director del Proyecto:** Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.
- **Equipo de TI:** Encargado de la instalación y configuración del sistema ERP.
- **Consultores Externos:** Asesores en la personalización y optimización del sistema ERP.
- **Gerente de Operaciones:** Responsable de la supervisión de la transición al nuevo sistema.

5. Alineación Estratégica

Objetivos Corporativos: El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa ABC de mejorar la eficiencia operativa y utilizar tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento y la innovación.

Estrategias Corporativas:

- Fomentar la integración de sistemas y procesos empresariales.
- Mejorar la precisión y disponibilidad de la información.
- Aumentar la productividad y la satisfacción del cliente mediante el uso de tecnologías avanzadas.

6. Aprobaciones

Proceso de Aprobación:

- **Permisos y Licencias:** Obtención de licencias necesarias del proveedor del ERP.
- **Financiamiento:** Aprobación del financiamiento por parte de la junta directiva.
- **Firmas y Fechas Necesarias:** Firma de contratos con el proveedor del ERP y consultores externos antes del inicio del proyecto.

4. Caso Real de Análisis de Negocio de un Proyecto en el Área de Energía: "Implementación de una Planta Solar Fotovoltaica"

1. Visión General del Proyecto

Descripción del Problema: La creciente demanda de energía y la necesidad de reducir las emisiones de carbono están impulsando a las empresas de energía a buscar fuentes alternativas y sostenibles. Actualmente, la región Y depende en gran medida de combustibles fósiles para su suministro de electricidad, lo que contribuye

significativamente a la contaminación ambiental y a la emisión de gases de efecto invernadero.

Solución: La implementación de una planta solar fotovoltaica de 50 MW en la región Y. Este proyecto aprovechará la abundante radiación solar de la región para generar electricidad limpia y renovable, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

Beneficios:

- Generación de energía limpia y reducción de la huella de carbono.
- Diversificación de la matriz energética de la región.
- Creación de empleos durante la fase de construcción y operación.
- Contribución a la sostenibilidad y a los objetivos climáticos regionales.

Justificación: El proyecto es crucial para avanzar hacia una matriz energética más sostenible y para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de carbono. Además, la planta solar aprovechará las condiciones climáticas favorables de la región, maximizando la eficiencia y la rentabilidad.

2. Análisis de Alternativas

Alternativa 1: Construcción de una planta eólica en una región con potencial de viento.

- **Ventajas:** Complementariedad con la generación solar, generación nocturna.
- **Desventajas:** Inversiones adicionales en infraestructura, variabilidad en la disponibilidad del recurso eólico.

Alternativa 2: Ampliación de una planta de energía hidroeléctrica existente.

- **Ventajas:** Aprovechamiento de infraestructura existente, generación constante.
- **Desventajas:** Impacto ambiental en cuerpos de agua, altos costos de ampliación.

Selección: La implementación de una planta solar fotovoltaica (Alternativa 3) es seleccionada debido a la abundancia del recurso solar en la región y los menores impactos ambientales en comparación con otras fuentes de energía.

3. Análisis de Costo-Beneficio (Resumen)

Costos:

- **Inversión Inicial:** \$70 millones
- **Costos Operativos Anuales:** \$5 millones

Beneficios:

- **Ingresos Anuales Estimados:** \$15 millones
- **Beneficios Intangibles:** Reducción de emisiones de CO2, contribución a la sostenibilidad regional.

Retorno de la Inversión (ROI):

- $ROI = (\text{Beneficios} - \text{Costos}) / \text{Costos} = (\$15M - \$5M) / \$70M = 0.14$ o 14%
- **Tiempo de Recuperación de la Inversión:** 7 años

4. Descripción y Planificación del Proyecto

Objetivos del Proyecto:

- Completar la construcción de la planta solar en un plazo de 18 meses.
- Generar 50 MW de energía solar fotovoltaica.
- Implementar tecnologías avanzadas de seguimiento solar para maximizar la eficiencia.

Roles y Responsabilidades:

- **Director del Proyecto:** Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.
- **Equipo de Ingeniería:** Diseño y supervisión de la instalación de los paneles solares.
- **Consultores Ambientales:** Evaluación y mitigación de impactos ambientales.
- **Contratistas de Construcción:** Ejecución de las obras de infraestructura.

5. Alineación Estratégica

Objetivos Corporativos: El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono, así como con la diversificación de la matriz energética de la región Y.

Estrategias Corporativas:

- Fomentar el uso de energías renovables y tecnologías limpias.
- Reducir la dependencia de combustibles fósiles.
- Promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental.

6. Aprobaciones

Proceso de Aprobación:

- **Permisos Ambientales:** Obtención de licencias de impacto ambiental.
- **Financiamiento:** Aprobación del financiamiento por parte de inversionistas y bancos.
- **Firmas y Fechas Necesarias:** Firma de contratos con proveedores y contratistas clave antes del inicio del proyecto.

Para más detalles sobre la estructura y evaluación del caso de negocios, puedes referirte al contenido de la presentación de DAP 85 1.1 .