

# LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN PROYECTOS

Por José Luis Fernández Pallarés

La **Gestión de las Comunicaciones** en **Dirección de Proyectos** se presenta en los grupos de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control. Sus actividades se caracterizan por sus muchas dimensiones.

Los procesos de la Gestión de las Comunicaciones en Dirección de Proyectos son los siguientes:

- Planificar la Gestión de las Comunicaciones. Se trata del proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto basados en las necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto.
- Gestionar las Comunicaciones. Es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
- Monitorear las Comunicaciones. Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de sus interesados.

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto tiene lugar en los grupos de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control. Para esta área de conocimiento resulta clave:

- El intercambio de información.
- Un acto o una instancia de transmisión de la información.
- Un mensaje verbal o por escrito.
- Una técnica para expresar ideas de manera efectiva.
- Un proceso por el cual se intercambian significados entre los individuos a través de un sistema común de símbolos.
- El proceso de envío y de recepción de mensajes.

Por tanto, debe contemplar los elementos de emisor, codificador, medio o canal, decodificador y receptor. El emisor envía un mensaje al receptor, pero además ha de considerar el feedback proporcionado por este último.

### **Dimensiones de las actividades de comunicación en Dirección de Proyectos:**

Las actividades de comunicación tienen muchas dimensiones que incluyen, entre otras:

- Interna. Se centra en los interesados dentro del proyecto y dentro de la organización.
- Externa. Se centra en los interesados externos, tales como clientes, proveedores, otros proyectos, organizaciones, el gobierno, el público y los defensores ambientales.
- Formal. Informes, reuniones formales (periódicas y ad hoc), agendas y actas de reunión, sesiones informativas para los interesados y presentaciones.
- Informal. Actividades de comunicación generales mediante correo electrónico, medios sociales, sitios web y discusiones informales ad hoc.
- Enfoque jerárquico. La posición del interesado o grupo con respecto al equipo del proyecto afectará el formato y el contenido del mensaje, de las siguientes formas:
  - Ascendente. Interesados de la alta dirección.
  - Descendente. El equipo y demás personas que contribuirán al trabajo del proyecto.
  - Horizontal. Pares del equipo o director del proyecto.
- Oficial. Informes anuales; informes para reguladores u organismos de gobierno.
- No oficial. Comunicaciones que se centran en establecer y mantener el perfil y el reconocimiento del proyecto y en construir relaciones fuertes entre el equipo del proyecto y sus interesados utilizando medios flexibles y a menudo informales.
- Escrita y oral. Verbal (palabras e inflexiones de voz) y no verbal (acciones y lenguaje corporal), medios sociales y sitios web, comunicados en los medios.

La **Gestión de las Comunicaciones** en **Dirección de Proyectos** cuenta con unas determinadas entradas, salidas y herramientas para su planificación, gestión y control. Se

trata de elementos detallados en la **PMBOK Guide**, elaborada por el **Project Management Institute (PMI)**.

### **Entradas, herramientas y salidas en la planificación:**

En la planificación de la Gestión de las Comunicaciones se sitúan las siguientes entradas:

1. Acta de constitución del proyecto
2. Plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de recursos
  - Plan de involucramiento de los interesados
3. Documentos del proyecto
  - Documentación de requisitos
  - Registro de interesados
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

Entre las herramientas y técnicas de las que disponen los directores de proyecto y sus respectivos equipos se encuentran las siguientes:

1. Juicio de expertos
2. Análisis de los requisitos de comunicación
3. Tecnología de la comunicación
4. Modelos de comunicación
5. Métodos de comunicación
6. Habilidades interpersonales y de equipo
  - Evaluación de estilos de comunicación
  - Conciencia política
  - Conciencia cultural
7. Representación de datos
  - Matriz de evaluación de la participación de los interesados
8. Reuniones

En la planificación de la Gestión de las Comunicaciones de la Dirección de Proyectos, se presentan las siguientes salidas:

1. Plan de gestión de las comunicaciones
2. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
  - Plan de involucramiento de los interesados
3. Actualizaciones a los documentos del proyecto
  - Cronograma del proyecto
  - Registro de interesados

### **Entradas, herramientas y salidas en la gestión:**

Las entradas que caracterizan a la gestión de las comunicaciones son las siguientes:

1. Plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de los recursos
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de involucramiento de los interesados
2. Documentos del proyecto
  - Registro de cambios
  - Registro de incidentes
  - Registro de lecciones aprendidas
  - Informe de calidad
  - Informe de riesgos
  - Registro de interesados
3. Informes de desempeño del trabajo
4. Factores ambientales de la empresa
5. Activos de los procesos de la organización

Las herramientas y técnicas para la gestión de las comunicaciones son:

1. Tecnología de la comunicación
2. Métodos de comunicación
3. Habilidades de comunicación
  - Competencia comunicativa
  - Retroalimentación
  - No verbal
  - Presentaciones

4. Sistema de información para la dirección de proyectos
5. Presentación de informes del proyecto
6. Habilidades interpersonales y de equipo
  - Escuchar de forma activa
  - Gestión de conflictos
  - Conciencia cultural
  - Gestión de reuniones
  - Creación de relaciones de trabajo
  - Conciencia política
7. Reuniones

Las salidas de la gestión de las comunicaciones son:

1. Comunicaciones del proyecto
2. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de involucramiento de los interesados
3. Actualizaciones a los documentos del proyecto
  - Registro de incidentes
  - Registro de lecciones aprendidas
  - Cronograma del proyecto
  - Registro de riesgos
  - Registro de interesados
4. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización

### **Entradas, herramientas y salidas en la monitorización:**

Las entradas para monitorear las comunicaciones son las siguientes:

1. Plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de los recursos
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de involucramiento de los interesados
2. Documentos del proyecto
  - Registro de incidentes

- Registro de lecciones aprendidas
- Comunicaciones del proyecto
- 3. Datos de desempeño del trabajo
- 4. Factores ambientales de la empresa
- 5. Activos de los procesos de la organización

Las herramientas para monitorear las comunicaciones son:

1. Juicio de expertos
2. Sistema de información para la dirección de proyectos
3. Análisis de datos
  - Matriz de evaluación de la participación de los interesados
4. Habilidades interpersonales y de equipo
  - Observación/conversación
5. Reuniones

Finalmente, las salidas para esa monitorización son:

1. Información de desempeño de trabajo
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
  - Plan de gestión de las comunicaciones
  - Plan de involucramiento de los interesados
4. Actualizaciones a los documentos del proyecto
  - Registro de incidentes
  - Registro de lecciones aprendidas
  - Registro de interesados